



FACULTAD DE FILOSOFÍA, EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS

TRABAJO ACADÉMICO

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**NOMBRE DEL PROYECTO:
“CATÁLOGO DE TÍTULOS Y CERTIFICACIONES EN CICLO
BÁSICO Y MEDIO DE ETP DE LA REGIÓN CUSCO 2018-2022 CON
ENFOQUE TERRITORIAL”.**

**NOMBRES Y APELLIDOS:
Giovana Ascarza Pérez**

LIMA, PERÚ

AÑO 2018

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis hijos (Brian André y Thiago Alejandro) y a mi esposo (Fredy Miranda Cabrera) por todo el apoyo que me han dado, por su comprensión, por los tiempos y vivencias que no hemos compartido, por su gran amor y por haberme extrañado todo el tiempo que duró el diplomado y la segunda especialidad en Gestión Educativa y Liderazgo Pedagógico.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la Red Regional de CETPROs de Cusco, comité coordinador, personal jerárquico, administrativo y docentes por confiar en mí, por darme su apoyo moral, su trabajo y esfuerzo, por creer en este espacio y hacer fuerza para resolver nuestros grandes y pequeños problemas, por apostar por el logro de objetivos comunes, mediante la unidad de grupo.

Tabla de contenidos

	Pág.
1. Datos de identificación.....	6
1.1 Título del proyecto de innovación.....	6
1.2 Datos del estudiante.....	6
1.3 Datos de la Red de CETPROs donde se aplicará el proyecto de innovación.....	6
2. Contextualización del proyecto.....	7
3. Problema priorizado para el proyecto.....	8
4. Descripción del proyecto de innovación	9
5. Justificación de la pertinencia y relevancia del proyecto.....	9
6. Población beneficiaria.....	10
7. Objetivos	11
7.1 Objetivo general	11
7.2 Objetivos específicos.....	11
8. Fundamentación teórica.....	11
9. Estrategia de implementación.....	16
10. Proceso de ejecución	17
11. Presupuesto ejecutado.....	22
12. Estrategia de seguimiento y monitoreo del proyecto.....	22
13. Evaluación final del Proyecto.....	23
13.1 De la organización prevista.....	23
- Organización y participación de los actores.....	23
- Propuesta del plan de actividades.....	23
- Capacidad Innovadora del PIE.....	24
- Estrategias de seguimiento y monitoreo.....	24
- Presupuesto propuesto.....	24
13.2 Resultados obtenidos a la fecha.....	25
14. Autoevaluación de la gestión del PIE.....	26
15. Sostenibilidad del Proyecto.....	26
16. Bibliografía y Referencias.....	29
17. Anexos	

Anexo 1: Cuadro de priorización de problemas

Anexo 2: Análisis del problema Priorizado

Anexo 3: Matriz de planificación

Anexo 4: Primer taller de elaboración de catálogo regional de ETP

Anexo 5: Conformación de delegados por familias profesionales

Anexo 6: Registro fotográfico