



**FACULTAD DE FILOSOFÍA, EDUCACIÓN Y CIENCIAS  
HUMANAS**

**TRABAJO ACADÉMICO**

**PROYECTO DE INNOVACIÓN**

**USO DE LAS TIC PARA MEJORAR LOS BAJOS  
NIVELES DE COMPRESIÓN DE LECTURA DE  
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E. N° 56133 DE LAYO**

**FILOMENO LORENZO CONDORI MAMANI**

**LIMA, PERÚ**

**AÑO 2018**

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo dedico a mi madre que  
descansa en paz

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco al Ministerio de Educación por preocuparse en mi formación como directivo.

## Tabla de contenidos

<b>1</b>	<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN</b> .....	<b>5</b>
1.1	Título del proyecto de innovación que se presenta. ....	5
1.2	Datos del estudiante: .....	5
1.3	Datos de la institución educativa.....	5
<b>2</b>	<b>CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>PROBLEMA / PROBLEMAS PRIORIZADOS PARA EL PROYECTO.</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN.</b> .....	<b>7</b>
4.1	Dimensión pedagógica.....	7
<b>5</b>	<b>JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL PROYECTO.</b> .....	<b>7</b>
5.1	Justificación.....	7
5.2	Relevancia del proyecto de innovación.....	8
<b>6</b>	<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA</b> .....	<b>8</b>
	Población beneficiaria directo .....	8
	Población beneficiaria indirecto .....	9
<b>7</b>	<b>OBJETIVOS</b> .....	<b>9</b>
7.1	Objetivo general. ....	9
7.2	Objetivos específicos. ....	9
<b>8</b>	<b>FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA</b> .....	<b>9</b>
8.1	Estrategias Metodológicas de Comprensión Lectora .....	9
8.2	Implementación y el uso del Plan lector .....	11
8.3	Uso de la TIC en comprensión lectora .....	12
8.4	Padres de familia en aprendizaje de sus hijos. ....	14
<b>9</b>	<b>ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN.</b> .....	<b>15</b>
9.1	Proceso de implementación.....	15
9.2	Cronograma.....	16
<b>10</b>	<b>PROCESO DE EJECUCIÓN.</b> .....	<b>18</b>
10.1	PLAN DE ACTIVIDADES. ....	18
10.2	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PIE .....	20
<b>11</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO.</b> .....	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PIE</b> .....	<b>27</b>
<b>13</b>	<b>EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO:</b> .....	<b>30</b>
<b>14</b>	<b>AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PIE</b> .....	<b>41</b>
<b>15</b>	<b>SOSTENIBILIDAD EL PROYECTO</b> .....	<b>43</b>
<b>16</b>	<b>BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIA</b> .....	<b>44</b>
<b>17</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>45</b>